

План инвестиционной программы ОАО "МРСК Волги" на 2011 год и факт исполнения плана за 9 месяцев 2011 года

Наименование	План инвестиционной программы на 2011 год.									Факт исполнения плана инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года.				
	План освоения капитальных вложений на отчётный период в тек. ценах без НДС	Доля в инвестпрограмме, %	План I кв.	План II кв.	План III кв.	План IV кв.	Ввод основных фондов в отчётном периоде, тыс. руб.	Ввод основных фондов в отчётном периоде, МВА	Ввод основных фондов в отчётном периоде, км	Освоение капитальных вложений, тыс. руб. без НДС	% исполнения от плана I полугодия	Ввод основных фондов, тыс. руб. без НДС	Вводимая мощность, физические параметры, км	Вводимая мощность, физические параметры, МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Инвестиции, всего	7 638 194	100%	167 661	398 588	1 293 276	5 778 668	7 098 454	602,49	1 144,62	2 648 056	142%	1 235 630	538,42	131,20
Электросетевые объекты	4 923 334	64%	141 708	310 789	919 624	3 551 213	5 040 559	585,32	997,24	1 955 563	143%	665 927	224,89	110,41
Электрические линии, в т.ч.	1 894 411	25%	50 275	141 538	230 789	1 471 809	1 829 991	49,21	996,93	654 422	155%	335 938	224,68	15,86
воздушные линии, в т.ч.	1 652 323	22%	49 567	138 830	202 743	1 261 183	1 570 216	44,60	933,16	618 301	158%	328 891	220,95	15,45
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	762 575	10%	8 632	55 859	31 144	666 940	635 089	-	177,76	255 736	267%	96 084	9,88	-
ВЛЭП 35 кВ (СН1)	87 053	1%	574	16 265	19 552	50 661	89 850	-	62,07	35 368	97%	35 685	19,29	-
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	265 439	3%	8 547	11 297	34 681	210 915	283 820	5,89	279,34	76 108	140%	48 680	65,88	1,13
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	537 256	7%	31 813	55 409	117 366	332 667	561 456	38,71	413,99	251 089	123%	148 442	125,90	14,31
кабельные линии, в т.ч.	242 089	3%	708	2 708	28 046	210 626	259 775	4,61	63,77	36 121	115%	7 047	3,73	0,41
КЛЭП 110 кВ (ВН)	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	21 000	0%	-	-	-	21 000	21 958	-	2,00	70	-	-	-	-
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	207 467	3%	271	2 173	22 582	182 440	223 645	4,45	47,93	26 773	107%	5 162	2,67	0,25
КЛЭП до 1 кВ (НН)	13 622	0%	437	535	5 465	7 186	14 172	0,16	13,84	9 278	144%	1 885	1,06	0,16
Подстанции, в т.ч.	2 494 512	33%	79 649	154 148	636 680	1 624 035	2 639 441	536,12	0,31	1 204 192	138%	249 190	0,21	94,56
Уровень входящего напряжения ВН	2 169 332	28%	73 086	145 490	580 569	1 370 187	2 287 808	519,60	-	1 066 731	133%	209 810	0,21	92,60
Уровень входящего напряжения СН1	293 388	4%	5 891	8 092	56 041	223 364	333 787	10,50	-	108 500	155%	35 447	-	-
Уровень входящего напряжения СН2	31 792	0%	672	566	70	30 484	17 846	6,02	0,31	28 962	2214%	3 934	-	1,96
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч.	534 411	7%	11 784	15 103	52 155	455 369	571 128	-	-	96 948	123%	80 798	-	-
Тех. перевооружение и реконструкция	6 331 122	83%	135 585	330 136	1 125 217	4 740 183	6 036 580	520,99	811,85	2 009 074	126%	1 008 747	179,23	104,19
Новое строительство и расширение действующих объектов	1 139 445	15%	30 522	68 209	163 325	877 390	863 382	64,34	185,39	585 597	223%	121 424	45,66	6,47
Электросетевые объекты	4 923 334	64%	141 708	310 789	919 624	3 551 213	5 040 559	585,32	997,24	1 955 563	143%	665 927	224,89	110,41
В том числе, освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей:	329 117	4%	36 720	104 462	45 166	142 768	365 345,35	18,30	117,56	262 449,40	141%	200 821,03	78,94	9,70
потребители (свыше 100 кВт)	101 786	1%	1 898	15 907	15 260	68 721	121 759,25	2,50	12,08	56 704,90	171%	58 396,91	8,69	-
физ. лица и малый бизнес (до 15 кВт)	97 333	1%	25 421	37 327	24 205	10 379	100 416,84	10,19	80,50	129 612,14	149%	62 264,86	54,52	7,18
средний бизнес (от 15 кВт до 100 кВт)	73 912	1%	7 369	1 541	1 334	63 668	76 151,51	5,60	17,18	18 167,45	177%	11 182,46	7,14	2,52
генерация	56 087	1%	2 032	49 687	4 368	-	67 018	-	7,80	57 965	103%	68 977	8,58	-
ФСК ЕЭС	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства учета и контроля электроэнергии	734 335	10%	1 136	10 173	1 349	721 676	738 173	-	-	84 256	666%	26 564	-	-
ПИР строительства будущих лет	639 180	8%	4 099	37 523	179 054	418 504	-	-	-	163 196	74%	-	-	-
Прочие производственные и хозяйственные объекты	387 797	5%	1 841	19 013	14 775	352 168	290 900	-	-	40 946	115%	42 474	-	0,25
Оборудование, не входящее в сметы строок	785 831	10%	17 322	20 846	173 718	573 945	830 329	-	-	350 710	166%	395 207	-	-
Объекты непроектной сферы	90	0%	-	-	23	67	-	-	-	-	0%	-	-	-
Капитальные вложения в нематериальные активы	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	167 627	2%	1 554	243	4 734	161 095	198 492	17,17	147,38	53 385	817%	105 458	313,53	20,54